

**Промежуточный отчет по реализации проекта
МИП «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»
за I полугодие 2016/2017 учебного года**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
I этап Организационный (май 2016 – декабрь 2016)	<ul style="list-style-type: none"> – Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах. – Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога. – Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов. – Создать информационно-образовательные и учебно- 	<p>Мероприятия по оформлению замысла проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование проектной группы; – организация обсуждения темы, цели, задач проекта; – мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: – сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия; – организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; – оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта; 	<p>Проведен анализ условий для организации сетевого взаимодействия.</p> <p>Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.</p> <p>Сформированы творческие сетевые группы учителей-предметников.</p> <p>Готовность педагогов к участию в проекте.</p> <p>Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта, подготовка к публикации в разделе</p>	<p>Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями.</p> <p>Определена модель сетевого взаимодействия.</p> <p>Проведены рабочие совещание в школах-участницах проекта «Разработка критериев для публикации материалов учителей на сайте сетевого сообщества.</p> <p>Систематизированы учебно-методические материалы учителей-предметников школ-участниц проекта и подготовлены к публикации в интернет-пространстве.</p> <p>На дополнительном сайте ГЦРО размещены материалы педагогов в рамках реализации проекта.</p>	<p>Задачи этапа выполнены полностью.</p>

	<p>методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников.</p>	<p>– организация диагностических мероприятий.</p>	<p>сетевого сообщества.</p>	<p>Проведен семинар «Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов. Корректировка плана работы в соответствии с проведенным анализом в школах – участницах проекта имеющих ресурсы для реализации проекта». Место проведения: лицей № 86.</p> <p>На базе школ-участниц проекта проведены семинары-консультации «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет.